



A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02
Endereço: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° S/N, CEP 65.700-000
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1290/2026
DATA DA SESSÃO: 28/05/2026 às 08h30min (horário de Brasília).
Obra: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção de espaço esportivo comunitário no Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, destinado a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo, conforme edital e anexos.
Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

BDI: 23,38%
ENCARGOS SOCIAIS:
NÃO DESONERADO
HORISTA:112,73%
MENSALISTA:70,19%
Data:
27/05/2026

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30	60	90	120	150	180	TOTAL	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	16,00%	R\$	25.335,45
		25.335,45	4.307,03	4.307,03	4.307,03	4.307,03	4.053,67	4.053,67		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%							
		2.712,55	2.712,55						R\$	2.712,55
3	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA - FUNDAÇÃO	100,00%	100,00%						R\$	11.199,68
		11.199,68	11.199,68							
4	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA - PAVIMENTAÇÃO	100,00%		100,00%						
		351.884,95		351.884,95					R\$	351.884,95
5	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA - ESTRUTURA	100,00%		100,00%					R\$	42.065,95
		42.065,95		42.065,95						
6	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA - ALVENARIA EFECAMENTO	100,00%			100,00%					
		175.559,25			175.559,25				R\$	175.559,25
7	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA - REVESTIMENTO	100,00%			100,00%				R\$	9.566,90
		9.566,90			9.566,90					
8	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA - PINTURA	100,00%			100,00%					
		29.792,24			29.792,24				R\$	29.792,24
9	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA - EQUIPAMENTOS	100,00%			100,00%				R\$	5.477,59
		5.477,59			5.477,59					
10	MEIA QUADRA DE BASQUETE - FUNDAÇÃO	100,00%				100,00%				
		4.981,32				4.981,32			R\$	4.981,32
11	MEIA QUADRA DE BASQUETE - PAVIMENTAÇÃO	100,00%				100,00%			R\$	201.326,03
		201.326,03				201.326,03				
12	MEIA QUADRA DE BASQUETE - EQUIPAMENTOS	100,00%				100,00%				
		6.435,47				6.435,47			R\$	6.435,47
13	PARQUINHO INFANTIL - FUNDAÇÃO	100,00%					100,00%		R\$	4.151,10
		4.151,10					4.151,10			
14	PARQUINHO INFANTIL - PAVIMENTAÇÃO	100,00%					100,00%			
		101.534,94					101.534,94		R\$	101.534,94
15	PARQUINHO INFANTIL - EQUIPAMENTOS	100,00%					100,00%		R\$	72.708,82
		72.708,82					72.708,82			
16	PISTA DE CAMINHADA - PAVIMENTAÇÃO	100,00%						100,00%		
		110.948,95						110.948,95	R\$	110.948,95
17	PISTA DE CAMINHADA - PINTURA	100,00%						100,00%	R\$	45.681,60
		45.681,60						45.681,60		
18	IMPLANTAÇÃO GERAL - PAVIMENTAÇÃO	100,00%					100,00%			
		46.359,55					46.359,55		R\$	46.359,55
19	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	100,00%					100,00%		R\$	48.458,11
		48.458,11					48.458,11			
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%			100,00%					
		78.014,52			78.014,52				R\$	78.014,52



A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02

Endereço: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° S/N, CEP 65.700-000
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1290/2026

DATA DA SESSÃO: 28/05/2026 às 08h30min (horário de Brasília).
Obra: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção de espaço esportivo comunitário no Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, destinado a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo, conforme edital e anexos.
Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

BDI: 23,38%

ENCARGOS SOCIAIS:
NÃO DESONERADO
HORISTA:112,73%
MENSALISTA:70,19%

Data:
27/05/2026

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

21	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	100,00%							
		2.513,53	2.513,53						R\$	2.513,53
22	DRENAGEM	100,00%						100,00%		
		41.110,24						41.110,24	R\$	41.110,24
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%						100,00%		
		16.542,00						16.542,00	R\$	16.542,00
TOTAL		1.434.360,74	18.219,25	398.257,92	302.717,52	219.563,37	277.266,19	218.336,46		1.434.360,74
	Porcentagem		1,27%	27,77%	21,1%	15,31%	19,33%	15,22%		
	Custo		18.219,25	398.257,92	302.717,52	219.563,37	277.266,19	218.336,46		
	Porcentagem Acumulado		1,27%	29,04%	50,14%	65,45%	84,78%	100,0%		
	Custo Acumulado		18.219,25	416.477,17	719.194,69	938.758,06	1.216.024,25	1.434.360,74		

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO, UM MILHÃO, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS.

27/05/2026

Responsável Técnico:

TIAGO TRINTA E TRABULSI
CREA N 1100180800

Representante Legal:

A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA
CPNJ: 41.976.926/0001-02