

AGENDA DE TRABALHO - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM 4 ETAPAS

ETAPAS	AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO PREVISTA (XX.XX.XXXX)	DATA DE REALIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES
I- Organizar o Trabalho	Sensibilização da Secretaria	Equipe Técnica	16/03/2017	16/03/2017	Reunião na Secretaria Municipal de Educação para definição das etapas de trabalho.
	Constituição, por ato legal, da Equipe Técnica	Dirigente Municipal de Educação	30/03/2017	05/05/2017	Elaboração de Portaria de nomeação dos membros da Equipe Técnica
	Atualização da Comissão Coordenadora.	Dirigente Municipal de Educação	28/04/2017	05/05/2017	Convocação dos representantes das instâncias para comporem a Comissão Coordenadora
	Identificar um e-mail e um telefone para a Comissão Coordenadora e para a Equipe Técnica	Equipe Técnica	24/03/2017	05/05/2017	<u>comissaocoordenadorasal@gmail.com;</u> <u>equipetecnicapme@hotmail.com.</u> <u>ail.com.</u>

					Telefone CC:
	Preenchimento da Parte A da Ficha de Monitoramento	Equipe Técnica	28/04/2017	05/05/2017	Após a formalização das Portarias.
	Releitura atenta do plano	Equipe Técnica	31/05/2017		Momento de Estudo do plano que subsidiarão as etapas seguintes.
	INSERÇÃO DE DADOS NA "PARTE B" DA FICHA DE MONITORAMENTO	Equipe Técnica	31/05/2017		Organização das metas e estratégias em ordem cronológica, observando os prazos para cada meta e estabelecendo prazos para as estratégias.
II- ESTUDAR O PLANO					
	INSERÇÃO DE DADOS NA "PARTE B" DA FICHA DE MONITORAMENTO: Previsões orçamentárias.	Equipe Técnica	30/06/2017		Busca Ativa nos Instrumentos de PLANEJAMENTO (LOA, LDO, PPA, PAR e etc).
	Identificação de possíveis inconsistências no PME;	Equipe Técnica e Comissão	30/06/2017		Todos os entraves que podem prejudicar a

III- MONITORAR CONTINUAMEN TE AS METAS		Coordenadora			consecução de metas e estratégias, bem como quaisquer equívocos cometidos na fase de elaboração do PME.
	Elaboração de Notas Técnicas para cada inconsistência identificada no PME.	Equipe Técnica e Comissão Coordenadora	30/06/2017		Servirão para solicitar a alteração da lei junto ao Poder Legislativo, após a consulta pública que ocorrerá até o final dos prazos de avaliação previstos no PME.
	Apontar para cada uma das METAS, os indicadores necessários para aferi-las.	Equipe Técnica	30/06/2017		Buscar quais nacionais podem ser usados para aferir a evolução das metas e estratégias do PME. Na ausência de indicadores Nacionais com abrangência municipal,

				deve-se elaborar os indicadores próprios do município. Para as metas de impossível mensuração, cria-se uma Nota Técnica sugerindo a alteração da redação da meta, de forma que ela possa ser, agora, mesurada.
	INSERÇÃO DE DADOS NA "PARTE C" DA FICHA DE MONITORAMENTO	Equipe Técnica	28/06/2017	Previsão das Metas a serem alcançadas a cada ano, conforme PME, e aferição, a cada ano, do que foi executado, conforme os resultados apresentados pelos indicadores no período observado

	Elaboração do Relatório Anual de Monitoramento	Equipe Técnica e Comissão Coordenadora	28/07/2017		Modelo sugerido no caderno de orientações, ANEXO III. (ver site: PNE em movimento)
IV- AVALIAR O PLANO PERIODICAMENTE	Elaboração do Documento Avaliação do Plano Municipal - versão preliminar.	Equipe Técnica	28/07/2017		A Versão Preliminar diz respeito àquela que ainda não foi validada pela Consulta Pública. Conforme modelo contido no caderno de orientações. ANEXO IV (ver site: PNE em movimento)
	Validação do Documento de Avaliação – Versão Preliminar, pelo Dirigente Municipal de Educação, Comissão Coordenadora e Equipe Técnica.	Equipe Técnica, Dirigente Municipal de Educação,	28/07/2017		