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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10
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CONCORRENCIA ELETRONICA N2 002/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N©232404-0001
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.© 20240607

CONTRATO ADMINISTRATIVO Ne
20240606 QUE CELEBRAM O MUNICIPIO
DE SANTO ANTONIO DOS LOPES E
EMPRESA CONSTRUTORA CARDOSO
LTDA, COMO ABAIXO SE DECLARA.

Pelo presente instrumento, nesta cidade de Santo Antonio dos Lopes, Estado do Maranhdo, comparecem
partes, justas e contratadas, a saber: de um lado, na qualidade de contratante, a Secretaria Municipal de
Obras Habitacdo e Urbanismo e do Prefeito Municipal com sede a Avenida Presidente Vargas, 446, Centro,
Santo Antonio dos Lopes/MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo
Secretdrio Municipal de Obras Habita¢do e Urbanismo Sr. Manoel de Sousa Lima, RG N° 37187452 SSP-MA e
CPF N° 313.438.593-87 e pelo Prefeito Municipal Sr. Emanuel Lima de Oliveira, portador do RG N°
000.123157899-5 SSP MA e CPF N° 002.095.713-06, e a empresa CONSTRUTORA CARDOSO LTDA, inscrita
no C.N.P.J sob o n.2 03.785.719/0001-73, com sede na Travessa Prudéncio Alves Feitosa, n.2 93, Bairro
Centro, Gongalves Dias/MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu
representante legal, Sr.2 Lailson Fernandes Cardoso, R.G. n.2 1057593 SSP/MA, C.P.F. n.2 471.155.723-72,
em observancia as disposicdes da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021 e demais legislagdesaplicaveis,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da CONCORRENCIA N¢ 002/2024, mediante as
clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para execucdo de
servigcos de engenharia do tipo recuperacao de estradas vicinais no municipio de Santo Antonio dos Lopes-
MA, de acordo com Contrato de Repasse - SINCONV sob o n° 948401/2023, celebrado entre a o Ministério da
Integracdo e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Economica Federal e o Municipio de
Santo Antonio dos Lopes/MA, devendo ser executado de acordo com as especificacdes do Edital de Licitacao,
Anexos e Proposta apresentada a qual segue em anexo ao presente contrato, bem como o cronograma fisico-
financeiro.

1.2 O regime de execucdo sera por empreitada por preco global.

121 A justificativa da escolha pelo regime de execucdo por preco global encontra-se pautada no
documento relativo ao estudo técnico preliminar, o qual faz parte integrante do presente contrato
independentemente de transcricdo.

1.3 Os precos que compde a planilha orcamentaria, a qual segue em anexo ao presente contrato, foram
obtidos mediante a aplicacdo do desconto linear proposto pela contratada.

1.4 Prazos de execugio, vigéncia e prorrogacio:

1.4.1 O prazo de execugdo do presente contrato é de 07 (sete) meses, iniciando na data de emissdo da Ordem
de servico

1.4.2  Avigéncia do presente contrato se inicia na data da assinatura e tera vigéncia de 12 (doze) meses.
1.4.3 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, desde que justificadamente, por meio de
simples apostila, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2 SUBCONTRATACAO

2.1 E vedada a subcontratacio total do objeto ou das parcelas do objeto da contratagio que foram
exigidas nas condic¢des de habilitacdo técnica.
2.2 E admitida subcontratagao parcial do objeto nas seguintes condig¢des:

2.2.1 Nosservicos discriminados em orgamento cujo BDI reduzido foi aplicado.

2.2.2  Nos servigos discriminados em or¢amento cujo BDI integral foi aplicado, desde que solicitada pela
contratada e autorizada pela fiscalizagio, e que nio contrarie o item 2.1.

2.2.3  No caso previsto no subitem acima, deve ser avaliada a redu¢ido do BDI.

2.2.4 O total das subcontratagdes deve estar limitado a 25% (vinte e cincopor cento) do valor total objeto.
2.2.5 A subcontratacdo parcial do objeto devera ser solicitada por escritoe aprovada previamente pela
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contratante.

2.2.6  Em caso de autorizacdo de subcontratacdo parcial do objeto, fica a subcontratada obrigada a
apresentar previamente a autorizagdo, os documentos comprobatérios que comprove sua
idoneidade, habilita¢do juridica, regularidade fiscal e aqualificacdo técnica necessdaria a execucio da
parcela da obra ou do servigo subcontratado, os quais serdo avaliados pela fiscaliza¢ao.

2.2.7 Caso a qualificacdo técnica da empresa for fator preponderante para sua contratacdo,e a
subcontratacdo for admitida, sera exigido o cumprimento dos mesmos requisitos por parte do
subcontratado.

2.2.8 A contratada permanecera solidariamente responsavel pelo cumprimento de todas as condigdes
ajustadas no contrato e no edital.

2.2.9 A subcontratagdo ndo exime a contratada de suas obrigacdes perante a execu¢do do objeto da
presente licitagdo, permanecendo também como co- responsavel perante os servicos executados pela
subcontratada.

2.2.10 Permanece a responsabilidade integral da contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisao e coordenacao das atividades das subcontratadas, bem como responder perante
a contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais, inclusive sobre as parcelas
subcontratadas.

2.2.11 Quaisquer atrasos e descumprimentos contratuais decorrentes da subcontratagdo serdoimputados
exclusivamente a contratada e poderdo sujeita-la as sang¢des contratuais.

2.2.12 A contratada e as subcontratadas responderdo por infra¢cdes de postura ou de normas, violacio de
direitos trabalhistas e previdenciarios, acidentes de trabalho ou danos a terceiros ocorridos durante
a execucdo do contrato, ndo podendo ser imputada acontratante qualquer responsabilidade.

2.2.13 Serdvedadaasubcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na contratagio ou atue
na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

3 PRECO

3.1 O presente contrato é firmado pelo preco total de R$ 4.734.457,13 (quatro milhdes, setecentos e trinta
e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e treze centavos) cujos valores unitarios se encontram
discriminados na proposta de precos apresentada pela contratada a qual seguem em anexo ao presente
contrato.

3.1 No valor acima deverdo estar computados todos os valores necessarios paraa execuc¢do do objeto, tais
como tributos, encargos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas
e tarifas, fretes, seguros, materiais,custos inerentes a aquisicdo, transporte e armazenamento e outros
necessarios aocumprimento integral do objeto da contratacao.

4 CRITERIOS DE PAGAMENTO

4.1 Recebida a nota fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazode até 30 (trinta)
dias uteis para a liquidagdo da despesa.
4.2 0 pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uteis contados da finalizacdo da

liquidagdo da despesa.

4.2.1 0 pagamento sera efetuado diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta, através de

Transferéncia ou Ordem Bancaria. Banco do Brasil, Ag. 2953-X, Conta Corrente 34292-0, em nome de Construtora

Cardoso Ltda.

4.2.2 Os pagamentos serdo realizados com base nos servicos efetivamente executados emedidos,

conforme cronograma fisico-financeiro contratual.

4.2.3  Séserdaomedidos os servicos efetivamente concluidos.

4.2.4  Para efeito de medigdo e de faturamento, relativo aos servigos executados, deveraser considerado o
cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera
pegca integrante do contrato.

425 A sistematica de medicao e pagamento sera associada a execuc¢do de etapas de cronograma fisico-

financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adocdo de sistemdtica de

remuneracio orientada por pregos unitarios ou referenciada pela execugio de quantidades de itens unitarios.

4.2.6 A solicitagdo de medigao devera ser enviada através de e-mail para fiscalizagdo conforme modelo

padrdo, contendo os seguintes documentos: planilha de medicdo editavel, planilha de atingimento do

cronograma fisico-financeiro, relagao de funcionariosdo periodo.

4.2.7 A vistoria sera agendada pela fiscalizagdo em até 05 (cinco) dias uteis do recebimentoda solicitagdo,
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sendo recomendavel a presenga do responsavel técnico da Contratada.
4.2.8 A periodicidade devera ser mensal, a contar da data de inicio da execugdo do objeto.
4.3 Para os fins de liquidacgdo, sera observado o disposto no art. 63 da Lei n? 4.320, de17 de margo de
1964, certificando-se do adimplemento da obrigacio do contratado nos prazos e forma previstos no contrato.
4.4 Para as contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o

inciso Il do art. 75 da Lei n? 14.133/2021 e quando os credores sejam microempresa, empresa de pequeno
porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa fisica, microempreendedor individual e sociedade
cooperativa dentro dos limites do art. 32, inciso II, da Lei Complementar n® 123/2006, os prazos que trata os
itens 4.1 e 4.2 serdo reduzidos pela metade.

4.5 Por ocasido dos pagamentos devera ser apresentado:

4.6 Fatura discriminada, calculada em funcdo dos servigos efetivamente executados, devidamente
atestados pelo(s) Fiscal(ais) do contrato.

4.7 As condigdes de pagamento e retengdo serdo conforme legislacdo vigente.

4.8 A Contratante quando do pagamento a Contratada procedera a reten¢do dolmpostode Renda (IR), da
Instrucdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

49 A Contratada devera emitir as notas fiscais em observancia as regras de reten¢ido estabelecidas nas

legislacbes mencionadas, sob pena de nio aceitacdo pela contratante. O pagamento para o servico de
administragao local da obra devera ser proporcional ao desenvolvimento da obra no periodo analisado,
considerando o cronograma apresentado pela contratada como referéncia e aceito pela fiscalizacio.

4.10 O prazo para a liquidagio ou pagamento podera ser prorrogado em situacdo excepcional
devidamente justificada ou suspenso quando a contratada nao apresentar todos os documentos previstos no
instrumento convocatério e/ou no contrato.

4.11 0 prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execuc¢io do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administracdo durante a analise
prévia aliquidacio de despesa, ndo sera computadopara os fins de que trata os itens 4.1 e 4.4.

4.12 No caso de divergéncia entre a planilha de medigdo e o faturamento ou na constatacio de falta de
documentacgio, por ato administrativo motivado da unidaderesponsavel, o contratado deve ser notificado a
proceder a regularizacdo, sob pena do ndo recebimento da fatura até que seja sanada a irregularidade.

4.13 Na hipotese de estado de calamidade, caso fortuito ou for¢a maior que impeca a liquidagdo ou o
pagamento da despesa, o prazo para o pagamento sera suspenso até a sua regulariza¢io, devendo ser mantida
a posicdo da ordem cronoldgica que a despesa originalmente estava inscrita.

4.14 No caso de insuficiéncia de recursos financeiros disponiveis para quitagio integralda obrigacio,
podera haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma posi¢do da
ordem cronolégica.

4.15 Apoés o prazo para pagamento e ndo tendo ocorrido, incidird sobre o valor faturadocldusula de
atualizagdo monetaria baseada na média aritmética simples do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor
(INPC) da Fundagio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e Indice Geral de Pregos -
Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundagao Getulio Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso.

4.16 Previamente ao pagamento, a Administracao verificara a manutenc¢do das condi¢des exigidas para
a habilitacdo na licita¢do.

4.17 A eventual perda das condi¢des de que trata este item ndo enseja, por si, retencdode pagamento pela
Administracgdo.

4.18 Verificadas quaisquer irregularidades que impecam o pagamento, a Administracdonotificara o
fornecedor contratado para que regularize a sua situagdo.

4.19 A permanéncia da condi¢do de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa ndo

aceita pela Administracdo, pode culminar em rescisdo contratual,sem prejuizo da apuragdo de
responsabilidade e da aplicagdo de penalidades cabiveis,observado o contraditério e a ampla defesa.

4.20 E facultada a retengdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a
Administragdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do incisolV do art. 139 da Lei n® 14.133, de 2021.
4.21 Os precgos propostos serdo considerados fixos, ressalvadas as hipoteses de admissibilidade de

reajuste previstos na Lei n® 14.133/21.

5 REAJUSTE

5.2 Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
or¢amento estimado e serdo concedidos nos moldes da Lei n? 14.133/2021.

5.3 Apoés o interregno de um ano, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo

contratante do Indice Nacional de Custo da Construgéo - INCC, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e

concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade, devendo ser aplicado a férmula a seguir:
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'SR=S(i12/i0)
R=SR-S

i12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més ap6s or¢amento.i0 = indice INCC-DI/FGV do mésdo or¢amento.
S = Saldo de contrato ap6s medicao referente ao 12° do or¢camento conformecronograma
fisico-financeiro.

SR = Saldo reajustadoR = valor do reajuste

5.4 Nosreajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seracontado a partir dos efeitos
financeiros do dltimo reajuste.

5.5 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

5.6 Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos

do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.7 Nas aferi¢cdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)

definitivo(s).

5.8 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou dequalquer forma

ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(dao) adotado(s), emsubstituicdo, o(s) que vier(em) a ser

determinado(s) pela legislacdo entao em vigor.

5.9 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdonovo indice oficial, para

reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termoaditivo.

5.10 O reajuste serarealizado por apostilamento.

6 OBRIGACOES DACONTRATANTE

6.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, deacordo com o contrato e seus
anexos.

6.3 Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no edital, seus anexos e neste contrato.
6.4 Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeicGes, falhas ou irregularidades constatadas
na prestacdo dos servicos para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.
6.5 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes
peloContratado.
6.6 Proporcionar condi¢des para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro das
normas do edital.
6.7 Participar ativamente das sistemdticas de supervisao, acompanhamento e controle de
qualidade dos servigos.
6.8 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugio do
objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n? 14.133/2021.

6.9 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execug¢do do objeto, noprazo,
forma e condic¢des estabelecidos no presente contrato e no edital.

6.10 Aplicar ao Contratado as sang¢des previstas na lei e neste contrato.

6.11 Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.
6.12 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a

execucdo do presente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente

protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste.

6.11.1 A Administragado tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

6.12 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo

contratado no prazo maximo de 45 dias uteis.

6.13 A Administragdo nio respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com

terceiros, ainda que vinculados a execugio do contrato, bemcomopor qualquer dano causado a terceiros em

decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7 OBRIGACOES DA CONTRATADA
7.1 Executar o objeto contratado, conforme as condi¢des prescritas no presente edital e seus anexos,
projetos, planilha orcamentaria, memorial descritivo, cronograma e de acordo com as especificagdes e
termos mencionados na proposta.
7.2Em caso de divergéncia, sempre devera ser avisado o fiscal para analise, emtempo habil, de forma a nao
impactar no prazo de execugao do objeto.
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7.3 Fornecer e utilizar toda a competente e indispensavel mao-de-obra habilitada,atendidas todas as
exigéncias legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no quese refere as normas de seguranca no
trabalho e previstas na legislacdo especifica, encargos sociais, tributarios, previdenciarios, fundiarios e demais
que incidam ou venhama incidir sobre o objeto da presente licitagdo, por mais especiais que sejam e mesmo

queaquinio mencionadas, para com as quais ficara iinica e exclusivamente responsabilizada.

7.4 Devera possuir equipe técnica multidisciplinar com profissionais habilitados eexperientes nas suas
areas de atuacgio.
7.5 A contratante podera exigir da contratada a substituicdo do responsaveltécnico e de qualquer outro

profissional, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento,
inobservancia dos respectivos projetos e das especificacdes constantes do Memorial Descritivo, bem como
atrasos parciais do cronograma fisico que impliquem prorrogacdo do prazo final da obra ou que apresentar
habitos de conduta nociva a boa administracio.

7.5.1  Asubstituicdo de qualquer profissional devera ser processada, no maximo, 5(cinco) dias tteis apds a
comunicacio, por escrito, da fiscalizacio.

7.6 Prezar pela perfeita execucdo dos servicos, submetendo-se a fiscalizacdo designada pelo Contratante.

7.7 Iniciar a execu¢do do objeto conforme data de inicio da execu¢do constante noinstrumento contratual ou
na Ordem de Servico.

7.8 Repor no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administracido e/ou de
terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razdo da execucdo do objeto da presente licitagao.

7.9 A contratada esta obrigada a plena e incondicional observancia de todas as normas legais vigentes no pais,
bem como responsabilizar-se pela seguranca e boa qualidade dos servigcos executados e pela sinalizacdo nos
locais das obras, que deverd seguir as normas do transito, seguranca de terceiros e usudrios durante a
execucdo dos servigos.

7.10  Ceder o direito de propriedade patrimonial e intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a serrealizadas, logo apds o recebimento de cada parcela,
de forma permanente, permitindo acontratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitac¢ées.

7.11 Devido aos direitos autorais da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais
produtos gerados na execu¢ao do contrato, inclusive aqueles produzidospor terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizacdoexpressa da contratante, sob pena de multa, sem prejuizo
das sangoes civis e penais cabiveis.

7.12 Caso a contratada realize execucdo de servigos aos sdbados, domingos e feriados deverd informar e
apresentar relacdo de funcionarios, com nome e nimero do RG,que estardo presentes, no minimo 24 (vinte e
quatro) horas de antecedéncia para a fiscalizagdo.

7.13 Para a correta execugdo do projeto, devera apurar a necessidade de elaboracao de projetos, cabe
levantar qualquer medida ou projeto que permita a perfeita execugdo, utilizacdo e acessibilidade ao
equipamento publico.

7.14  Apresentar para fiscalizacdo propostas de solugdes, embasadas em normas e afins, para analise e
aprovagao, de problemas relacionados a execugao do objeto contratado.

7.15 Responder - com aviso de recebimento e por escrito - as Solicitacbes de Providéncias,
esclarecimentos, duvidas e afins encaminhadas pela contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) dias tuteis.
7.16 Responder - com aviso de recebimento e por escrito - as NotificagdesExtrajudiciais no prazo maximo
de 05 (cinco) dias tteis.

7.17  As situagdes decorrentes de acdes da Contratada que demandem corre¢ido ou atuagdo emergencial
deverao ser atendidas prontamente, assim que verificado o fato.

7.18  Asimpropriedades apontadas pelo Contratante, ou, eventualmente por algumoérgao gerenciador ou
6rgaos de aprovacao, fiscalizacdo e controle serdo respondidas pelaContratada sem custo adicional para o
Contratante.

7.19 Quando necessario, manter contato com as reparti¢cdes competentes, a fim deobter as aprovacgdes dos
materiais e servigcos a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligacdes e inspegdes.

7.20  Quando necessario a contratada devera promover reunides com a fiscalizacao.

7.21 Determinar e orientar seu quadro de funcionarios, para que cumpram todas as instrugdes com ordem,
eficiéncia e presteza; bem como cumpram os procedimentos de seguranca estabelecidos, assim como os
manter devidamente uniformizados e identificados durante a execugido dos servigos contratados.

7.22 A contratada se responsabilizard ainda, por qualquer 6nus causado a contratante, direta ou
indiretamente, decorrentes do ndo cumprimento das disposi¢ées normativas constantes ou referidas no
Edital. Para tal, devera adotar solugdes técnicas que oferecam seguranca e a protegao contra roubos, furtos e
vandalismo na execu¢do dos servigos.

7.23 Comunicar ao fiscal do contrato, tempestivamente, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servicos.
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7.24 Nao incorrer na paralisacdo, suspensio ou inexecuc¢io de servicos semanuénciaprévia da Contratante.
7.25 E a contratada obrigada ao pagamento das multas que sejam impostas pelasautoridades, em razio do
descumprimento de leis, regulamentos e posturas referentes aos servicos contratados.
7.26  Prestar, ao contratante, sempre que necessario ou por esta solicitado, esclarecimentose informacées
acerca dos servicos a serem executados e materiais a serem empregados, fornecendo toda e qualquer
orientacdo que possa ser dada para acompanhamento e apreciacdo dos mesmos.
7.27 Designar a fiscalizacdo, pelo menos 01 (um) preposto para o acompanhamento da execucdo
contratual, informando telefone, local e demais meios de contato deste, bem como para comunicac¢do, por
parte do Contratante, das falhas porventura constatadas na prestacdo dos servicos.
7.27.1 O profissional responsavel devera efetuar, além dos servicos de acompanhamento da execucdo dos
servigos, o acompanhamento das inspe¢des realizadas pela Fiscalizacao.
7.27.2 Devera ser assegurada a sua disponibilidade para contato durante todo o periodo de execugio do
objeto.
7.28 Comprovar através de ensaios tecnoldgicos a qualidade dos materiais aplicados na execu¢do do
objeto em atendimento as normas técnicas vigentes, projetos, memoriais e especificacdes técnicas.
7.29  Documentos a serem apresentados preferencialmente na primeira semana de execug¢io do contrato,
sendo imprescindiveis para a primeira medigao:
7.29.1 Relagdo dos integrantes da equipe técnica que ficardo responsabilizados pelaexecucio dos projetos,
definindo a distribui¢do de atribuicées de cada membro, com o niimero de registro do profissional no CREA
ou CAU ou outro conselho regional legalmente habilitado.
7.29.2 Relacao das Subcontratadas se for o caso.
7.29.3 Providenciar a ART ou RRT ou outro documento emitido por um conselho regionalao qual a empresa
esteja vinculada que comprova que o servigo possui um responsavel legalmente habilitado, relativo a
execucdo do objeto contratado, onde deverdconstar o nome e a inscri¢do junto ao CREA/CAU ou de outro
conselho regional, legalmente habilitado, ao qual a empresa esteja vinculada, de todos os responsaveis
técnicos.
7.29.3.1 Caso o responsavel Técnico ndo faga parte do quadro técnico na Certiddo deRegistro de Pessoa
Juridica (empresa licitante) no momento da licitacdo, apds assinaturado contrato devera ser apresentada a
fiscalizacdo esta certiddo atualizada para comprovarque o responsavel técnico pela obra também é responsavel
/ quadro técnico pela empresadurante o prazo de execu¢do do objeto contratado.
7.29.4 Declaracido emitida pelo contratado, atestando que esta ndo possui em seu quadro societario servidor
publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, do érgio celebrante.
7.29.5 A substituicdo de qualquer dos profissionais constantes da relacdo e integrantes da equipe técnica
somente podera ocorrer com a prévia anuéncia do contratante.
7.29.6 Declaracdo da destinacdo dos residuos gerados da construcdo e demolicdo, que descreva que tal
destino se encontra em conformidade com os principios, diretrizes edispositivos previstos na legislacio
federal, estadual, distrital e municipal.
7.29.7 Numero da matricula CNO aberta.
7.30 Instalagdes e organizacao de canteiro de obra e administracao local:
7.30.1 A contratada sera responsavel pela organizacao e boa ordem dos trabalhos, devendo manter o local
da obra e seu entorno limpos, e os materiais em uso e residuosorganizados.
7.30.2 A seguranca da obra é de responsabilidade da contratada, ndo cabendo a contratante qualquer
responsabilidade sobre furtos ouroubos durante a execugao da obra.
7.30.3 Dispor de profissional habilitado pela responsabilidade de execu¢ido para acompanhamento da obra
e de mestre de obras ou encarregado geral pela execugao.
7.30.4 Devera dispor de maquinas e ferramentas necessarias a realizacdo dosservigos, sendoainda de sua
responsabilidade a guarda dos mesmos.
7.30.5 A contratada é inteiramente responsavel pelos servicos médicos, assistenciais, seguros, indenizacdes
e demais obrigacdes decorrentes da legislagcaovigente, devidos aos empregados acidentados no canteiro.
7.30.6 A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagio, para que a contratante
efetue o recebimento provisério e posteriormente o recebimento definitivoda mesma, através da fiscalizagio.
7.30.7 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem estar no trabalho.

7.31 Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de seguranca individuais e coletivos (EPI's e
EPC’s), de acordo com as normas legais pertinentes, além dos uniformes.
7.32 Submeter previamente, por escrito, a contratante, para andlise e aprovag¢ido, quaisquer

mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.
7.33 Devera manter em obra:
Copia atualizada dos projetos, planilha or¢amentaria, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro,
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ART ou RRT ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa esteja vinculada
que comprove que o servico possui um responsavel legalmente habilitado, além de outros documentos
essenciais para a correta execucdo. Relagdo atualizada de funciondrios, ficha de registro, copia da carteira de
trabalho, cépia de comprovante dos treinamentos de seguranca do trabalho, conforme exigéncia geral e para
trabalhos especificos, de todos os funcionarios, inclusive da(s) subcontratada(s).
7.33.1 Elaborar e enviar diariamente o Diario de Obra para o fiscal responsavel.
7.33.1.1 Esse documento devera ser preenchido diariamente, registrando todos os acontecimentos
relacionados a execuc¢do do objeto contratado.
7.33.1.2 Afiscalizagdo verificarad e complementara com as ponderagdes necessarias para posterior assinatura
digital do responsavel técnico.
7.33.2 Manter quadro de pessoal suficiente, para atendimento dos servigos previstos no edital, sem
interrupcdo, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenca, greve, falta ao servico ou demissdo de
empregados, os quais ndo terdo, em hipotese alguma, qualquer relagio de emprego com a contratante.

7.33.2.1 Nos atrasos que porventura venham a ocorrer, ndo serdo admitidas justificativasbaseadas na
eventual insuficiéncia de funciondrios relacionados a prestacdo dos servigos.
7.34 A garantia do servico se darad pelo periodo de 05 (cinco) anos apds aconclusdo da obra,

definido pelo art. 618 do Cédigo Civil de 2002, no qual os executores tém responsabilidade objetiva pelos
defeitos verificados nestas, devendo repara-los. O inicio da garantia quinquenal coincide com a data de
recebimento definitivo da obra ou servigo pela Administragao.

7.35 Atender aos requisitos de sustentabilidade presentes nalegislacdo vigente.

7.36 A contratada devera manter durante toda a execugio do contrato, ou outro instrumento equivalente,
em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo exigidas no Edital (art.
92, XVI, da Lein® 14.133/21).

7.37 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ouinsalubre.

7.38 Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargosprevistaem lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou paraaprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacdo.

7.39 Responsabilizar-se pela manutencdo do seu cadastro atualizado perante o setor cadastral do
Municipio, bem como pela tempestividade de suas certidoes para fins de pagamento dentro do prazo de
vigéncia.

8 GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUGAO
8.1A contratacdo conta com garantia de execuc¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n? 14.133/2021, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.
8.2 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apoélice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
8.3A apolice do seguro garantia deverd acompanhar as modificagcdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.
8.4 A garantia assegurarg, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
8.4.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplementodas demais
obrigacdes nele previstas.
8.4.2  Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administra¢io a contratada.
8.4.3  Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com oFGTS, ndo adimplidas
pelo contratado, quando couber.
8.5A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em contaespecifica encaminhada a
adjudicataria por email, a qual serd administrada pela PrefeituraMunicipal de Santo Anténio dos Lopes — MA,
por meio de aplicagdo em conta poupanga, cujo rendimento sera repassado integralmente a contratada
quando do término do contrato.
8.6 Caso a opc¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.
8.7 No caso de garantia na modalidade de fiang¢a bancaria, devera ser emitida porbanco ou institui¢cdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827do Cédigo Civil.

8.8 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacio de sua vigéncia, agarantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacio.
8.9 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacio, o
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Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 05 (cinco) dias tteis, contados da
data em que for notificada.

8.9.1 O prazo para apresentacdo poderd ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, edesdeque o motivo apresentado seja
aceito pela Administracao.

8.10 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

8.10.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratantequanto ao
inicio de processo administrativo para apurac¢io de descumprimentode clausulas contratuais (art. 137, § 49,
da Lein.2 14.133/2021).

8.10.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apélice, sua
caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro art. 20
da Circular Susep n°662, de 11 de abril de 2022.

8.11 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo paraa liberacio de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,acompanhada de declaracdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cldusulas do contrato.

8.12 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sanc¢des a contratada.

8.13 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.

9 DASINFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1A aplicagdo das san¢des de natureza pecunidria e restritivas dedireitos, a que serefere o artigo 155
e seguintes da Lei Federal n? 14.133/21, sera balizada pelas normas estabelecidas neste contrato e no edital.
9.2 Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, o contratado que:
9.2.1 Dercausaainexecugio parcial do contrato.
9.2.2 Der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragio ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo.
9.2.3 Der causa ainexecugio total do contrato.
9.2.4 Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo
semmotivo justificado.
9.2.5 Apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracao falsa durante aexecu¢do docontrato.
9.2.6  Praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato.
9.2.7 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza.
9.2.8  Praticaratolesivo previstono art. 52 daLein? 12.846, de 12 de agostode 2013.
9.3  Serio aplicadas ao contratado que incorrer nas infra¢des acima descritas as seguintes sangoes:
9.3.1 Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecu¢do parcial do contrato, sempreque nio se
justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156,
§2°,daLein?14.133,de 2021).
9.3.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritasnos subitens 10.2.2, 10.2.3
e 10.2.4 deste contrato, sempre que nao sejustificar aimposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 42, da Lei
n?14.133,de 2021).
9.3.3 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos
subitens 11.2.5, 11.2.6, 11.2.7 e 11.2.8 deste contrato, bem como nos subitens 11.2.2, 11.2.3 e 11.2.4 deste
contrato, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n? 14.133, de 2021).
9.3.4 O atraso injustificado na execu¢do do contrato sujeitard o contratado a multa de mora,na forma
prevista neste contrato.
9.3.4.1Multa Moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia sobreo valor da parcela inadimplida em
caso de atraso injustificado na execuc¢do dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apos o
309 (trigésimo) dia e a critério da Administracdo, no caso de execu¢do com atraso, podera ocorrer a nao
aceitacdo doobjeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem
prejuizo da rescisao unilateral da avenca; a partir do 312 (trigésimo primeiro) dia sera cabivel a multa
compensatoria.
9.3.4.2 Moratéria de 0,07% (zero virgula zero sete por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado na apresenta¢do, suplementacdoou reposicdo da garantia, até o maximo de 2,0% (dois por
cento).
9.3.4.2.1 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extin¢do docontrato por
descumprimento ou cumprimentoirregular de suas clausulas, conforme dispée o inciso [ do art. 137 da Lei n?
14.133/2021.
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9.3.5 Multa moratéria de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo:
9.3.5.1 Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1

GRAU

CORRESPONDENCIA

0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico financeiro
Do contrato

1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro
do contrato

1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro
do contrato

2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro
do contrato

5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro
do contrato

TABELA 2

INFRACAO

ITEM

DESCRICAO

GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdcorporal ou
consequéncias letais, por ocorréncia;

05

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou casofortuito,
osservicos contratuais;

04

Manter trabalhador sem qualificacdo exigida para executar os servicocontratados,
ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela fiscalizagdo, por
trabalhador;

03

Recusar-se a executar ou corrigir servigo determinado pelafiscalizacao,
porservico;

02

Permitir a execugdo de servicos sem a utilizagdo de EPIs/EPCs, potrabalhador;

01

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem comoespecificar
detalhadamente os servicos em execucao.

01

Cumprir determinac¢do formal ou instru¢do complementar do 6rgaofiscalizador,
por ocorréncia;

02

Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou ndo atendaas
necessidades do servico, por trabalhador e por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nestatabela de
multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo6rgao fiscalizador, por item
e por ocorréncia;

03

10

Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos
noedital /contrato;

01

11

Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto narelacdo de
obrigacdes do CONTRATADO

01

12

Zelar pelas instala¢cdes da Administragio ou de terceiros.

03
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9.3.6 Todas as sang¢oes previstas neste capitulo poderdo ser aplicadas cumulativamente coma multa
compensatdria, conforme as condi¢cdes abaixo:

9.3.6.1 Para ainfracdo descrita no subitem 11.2.1, a multa serd de 3% dovalor da parcelainadimplida do
contrato.

9.3.6.2 Para ainfracio descrita no subitem 11.2.2, a multa sera de 6% dovalor da parcelainadimplida do
contrato.

9.3.6.3 Para inexecuc¢do total do contrato previsto no subitem 11.2.3, de10% do valor totaldo contrato.
9.3.6.4 Para a infracio descrita no subitem 11.2.4, a multa sera de 2% dovalor da parcelainadimplida do
contrato.

9.3.6.5 Paraas infracdes descritas nos subitens 11.2.5 a 11.2.8, de 20%do valor da parcelainadimplida
do contrato.

9.3.7 A multa moratéria e compensatdria ndo sera cumulada sobre o mesmo fato gerador.

9.3.8A dosimetria das sanc¢des sera aplicada de acordo com os critérios objetivos definidos na legislacao
vigente.

9.3.9Nos contratos por escopo fracionados em etapas com cronograma fisico- financeiro, sera aplicada multa
moratdria em todas as etapas que forementregues em atraso, sejam elas utilizadveis ou ndo, respeitado o
processo sancionatorio.

9.3.9.1 Parafins do disposto neste subitem, serdo consideradas:

9.3.9.1.1 Etapa utilizavel: a etapa do cronograma que, apds concluida, ja é passivel de utilizacdo pela
Administracdo Municipal, independentemente da conclusao das etapas subsequentes do contrato.

9.3.9.1.2 Etapa nio utilizavel: a etapa do cronograma que, mesmo quando concluida, ndo possibilita a sua
utilizacdo pela AdministragdoMunicipal, pois ainda depende da execuc¢do de etapas futuras para serem
transformadas em etapas utilizaveis.

9.3.9.2 Nos casos de etapas ndo utilizaveis que tiverem sido objeto de multa,a multa sera devolvida ao
contratado, caso nas etapas subsequentes, antesde concluir a etapa utilizavel do contrato, o contratado
recupere o atraso, alcangando o prazo inicialmenteestabelecido pelo cronograma.

9.4 Somente sera admitida a retencdo de valores de parcela adimplida para pagamento de multa apés o
transito em julgado do processo administrativo, limitadaao valor da multa devida.

9.5 A aplicagdo das sangdes previstas neste contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacgdo integral do dano causado ao contratante(art. 156,

§99,daLein® 14.133/21).

9.6 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazode 15 (quinze) dias Uuteis,
contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

9.6.1 Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8¢, da Lei n2 14.133/21).

9.6.2 Previamente ao encaminhamento a cobran¢a judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicag¢do
enviada pela autoridade competente.

9.7 A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao contratado, observando-se oprocedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei
n214.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragio de inidoneidade para
licitar ou contratar.

9.8 Naaplicacdo das sang¢des serdo considerados:

9.8.1 Anaturezaeagravidade da infracdo cometida.

9.8.2 As peculiaridades do caso concreto.

9.8.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes.

9.8.4 Os danos que dela provierem para o contratante.

9.8.5 A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos drgios de controle.

9.9 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133/21, ou em outras leis de

licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n?
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159, da Lei n? 14.133/21).

9.10 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica

serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
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Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n2 14.133/21).

9.11 O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Portal Nacional deContratagcdes Publicas, no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e no Cadastro de Impedidos de Licitar
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhio. (Art. 161, da Lein? 14.133/21).

9.12 As sang¢oes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21.

9.13 No processo administrativo sancionatdrio instaurado para apuracdo de condutas praticadas durante a
execucdo contratual e que possa ensejar a aplicacdodas sangdes previstas nos incisos Il e 11l do caput do art.
156 da Lei n® 14.133/2021,podera ser celebrado com a contratada compromisso de ajuste de conduta nos
termos do art. 26 do Decreto-Lei n® 4.657, de 4 de setembro de 1942.

10 CONDIGOES GERAISDO CONTRATO
10.1  Apds a data de assinatura do contrato haverd um periodo de 10 (dez) dias para verificagdo de
pendéncias, liberacdo de areas ou adogdo de outras providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da
execucdo contratual. (art. 92, §22 dalein® 14.133/21).
10.2 As condi¢cbes gerais de execucdo, prazos, locais, recebimento do objeto e demais informagdes
pertinentes estdo detalhadas no edital e seus anexos que fazem partedeste contrato independentemente de
transcricao.
10.3 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado daobra sera estabelecido pelo
contratante, podendo o contratado adequa-lo, sujeito a aprovacdo docontratante.

10.4 O contratante poderd determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma fisico-
financeiro mediante autorizacao expressa de sua autoridadecompetente.
10.5 Atender aos demais critérios de execugio contidos no edital e neste contrato.

11 DAEXTINCAO CONTRATUAL
11.1 Os critérios de extingdo contratual serdo disciplinados pela Lei n® 14.133/2023.
11.2 O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes,ainda queisso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.
11.3 Seas obrigag¢des ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficaraprorrogada até a conclusao
do objeto, desde que justificadamente, por meio de simples apostila, caso em que devera a Administracdo
providenciar a readequacao do cronograma fixado para o contrato.
11.4 Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
11.4.1 Ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas.
11.4.2 Poderda a Administragido optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotardas medidas admitidas em
lei para a continuidade da execug¢do contratual.
11.5 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo137 da Lei n? 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério ea ampla defesa.
11.5.1 Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
11.5.2 A alteragio social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndoensejara a
rescisdo se nao restringir sua capacidade deconcluir o contrato.
11.5.2.1 Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada,devera ser formalizadotermo
aditivo para alterag¢do subjetiva.
11.6 Otermo derescisao, sempre que possivel, serd precedido:
11.6.1 Balango dos eventos contratuais ja cuampridos ou parcialmente cumpridos.
11.6.2 Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.
11.6.3 Indenizagdes e multas.
11.7 A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hip6tese em que sera concedida indeniza¢ao por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.2 14.133, de 2021).
11.8 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fungio na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.2 14.133, de 2021).
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12 DOTAGAO ORGAMENTARIA
I Classificagdo Orcamentaria:
()rgéo 07- Sec. Mun. de Obras, Habit. e Urbanismo
Unidade Orcamentdria 07.01- Sec. Mun. de Obras, Habit. e Urbanismo
Funcgdo 26 - Transporte
Sub-Fungio 782 - Transporte Rodoviario
Programa 0331 - Gestdo de Politica de Planejamento e Estruturacdo Munic
Projeto Atividade 1.038 - Const. Recup. De Estradas Vicinais Pontes e Boeiros
Classificacdo Econdmica 3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica
Fonte de Recursos 1500000000 -Recursos Nao Vinculados de Impostos
1700000000 - Outros Convénio da Unido

13 DOS CASOS OMISSOS

13.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidasna Lei n?
14.133/2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n®
8.078, de 1990 - Coédigo de Defesa do Consumidor - enormas e principios gerais dos contratos.

14 ALTERACOES

14.1 Eventuais altera¢des contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n?14.133/2021.
14.2 Qualquer alteracao contratual solicitada pela Contratada, seja de prazo, apostilamento,

quantitativa ou qualitativa devera ser devidamente protocolada na sede da Prefeitura Municipal de Santo
Antonio dos Lopes, no enderego Avenida Presidente Vargas, n? 446, Centro, CEP: 65.730-000, Santo Ant6énio
dos Lopes/MA, em no maximo, 60 (sessenta) dias antes do prazo final de execucdodo contrato, sob pena do
indeferimento de oficio do pedido, bem como sujeito a aplicacdes de sangdes previstas em Lei e edital.

14.3 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte ecinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato que se fizerem nas obras.

14.4 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitarios do orcamento estimado pela Administragao Publica ndo pode ser reduzida, em favor do contratado,
em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a composi¢do or¢camentdria.

14.5 A contratada expressa concordancia quanto a adequacgido do projeto que integrar o edital de
licitagdo e as alteragdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos,
plantas, especificacées, memoriais e estudos técnicospreliminares do projeto, ndo poderao ultrapassar, no
total, 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do
limite previsto no art. 125 da Lei Federal n.2 14.133/21.

14.6 Nao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orgamento nos
contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que nao seja possivel
o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos elementos presentes no projeto
basico,bem como nos demais casos previstos em lei passiveis de revisao contratual.

14.6.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas variagdes de
quantitativos em seus servicos, serd pago exatamente o preco global acordado.

14.6.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderao ser ajustados termosaditivos excepcionalmente, desde que os seguintes
requisitos sejam atendidoscumulativamente:

14.6.2.1 Somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantese objetos de revisao, os servigos
de materialidade relevante na curva ABC do or¢camento, compreendidos dentro da Faixa A e Faixa B, cuja
somatdria acumulada dos custos representa 80% (oitenta por cento) do custo total.

14.6.2.2. Somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetosde revisdo, os erros
unitarios de quantitativo acima de 10% (dez por cento).

14.6.3 Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no or¢amento, o contrato podera ser aditado
se demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser atendidos cumulativamente os seguintes
requisitos:

14.6.3.1 Aalteracao contratual devera manter a proporcionalidade da diferenca entre o valor global estimado
pela Administracdo e o valor global contratado.

14.6.3.2 O resultado que seria obtido na licitagdo, com os quantitativos efetivos de servicos, ndo podera ser
modificado se os novos quantitativos fossem aplicados as propostas dos demais licitantes, em observancia
aos principios da igualdade e da selecao da proposta mais vantajosa para a Administragao.

14.6.3.3 A alteracdo contratual, em andlise global, ndo deve ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor total
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do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo dos limitesprevistos no art. 125 da Lei Federal
n214.133/21.
14.6.3.4 O novo servico incluido no contrato ou a quantidade acrescida no servigo cujo quantitativo foi
originalmente subestimado ndo sdo compensados por eventuais distor¢des a maior nos quantitativos de
outros servicos que favorecam o contratado.
14.6.4 Em caso de quantitativos superestimados relevantes no or¢gamento, eventuaispleitos do contratado
para ndo redugio dos valores contratados poderio ser atendidos de forma excepcionalissima, desde que
preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
14.6.4.1 Demonstracdo, em andlise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi compensado por
outros precos e quantitativos subestimados de forma que reste cabalmente demonstrado que o preco global
pactuado representa a justa remuneracao da obra, considerando o orcamento de referéncia da Administracao
ajustado.
14.6.4.2 A alteracdo do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizariaa execuc¢io
contratual, devendo ser demonstrado que o valor a ser reduzido supere a remuneragdo e as contingéncias
detalhadas na composi¢do do BDI apresentado pelo contratado, bem como os montantes originados de
eventuais distorcdes a maior existentes nos custosobtidos em sistemas referenciais da Administra¢do
Publica(efeitos cotacdo e barganha) que nao foram eliminados no processo licitatério.
14.7  Asalteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragido de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagio da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacio de seus efeitos, hipétese em que aformalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) meés (art. 132 da Lein® 14.133, de 2021).
14.8 A solicitacdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato, assim como de acréscimos ou
supressoes de servicos devera ser realizada no prazo de execucdo do contrato; e aditivo a vigéncia contratual
deverd ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se o art. 111 da Lei n? 14.133/2021 para
efeitos da conclusao de escopo predefinido.
14.8.1 As solicitacdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnicoconclusivo emitido pela
fiscalizagdo, analisadas e aprovados pelo gestor do contrato.
14.8.2 Osacréscimos e supressdes de servigos a serem formalizados por termo aditivodeverio ser planilhados
com a indicagdo dos itens a serem suprimidos e itens a serem acrescidos, sujeitos a aprovacao da autoridade
competente doContratante, apds analise do gestor do contrato.
14.8.3 Em caso de acréscimos e reducoes de servicos no mesmo contrato devem serconsideradas as redugdes
ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos
devem ser sempre calculados sobreo valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacido entreeles, os limites de alteracdo estabelecidos no
dispositivo legal.
14.84 A revisio do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
contratado, cabendo ao contratante autorizar a sua readequacdo, conforme subitem 16.8.1, desde que
motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao contratado.
14.9 Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma doart. 136 daLein? 14.133/2021.
149.1 Em caso de altera¢des na ordem de execucdo dos servigos constantes da planilha, desde que o valor
da etapa objeto da medicdo ndo ultrapasse aqueleja estabelecido nocronograma fisico-financeiro vigente para
a referida etapa,e mediante parecer favoravel do fiscal do contrato, o cronograma fisico-financeiro podera
ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexadaa este Contrato.
14.10 Havendo alteracdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, deve ser
reestabelecida a equagdo econémico-financeira por meio de aditamentocontratual nos casos autorizados pela
Lei n.2 14.133/2021.
14.10.1 Caso os servicos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servicos da obra
contratada, prevalecerdo os valores propostos pelo contratado, em cada item.
14.10.2 Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servigos daobra contratada, mas
constem na tabela referencial de custos utilizada para aelaboracdo door¢camento, os valores dessa tabela
prevalecerao, incluido o BDIreferencial e levando em conta o desconto ofertado na proposta global.
14.10.3 Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha deservicos da obra contratada, nem
na tabela referencial de custos utilizada paraa elaboragao do orcamento, os pregos serdo fixados, por meio de
pesquisa depre¢os no mercado, com no minimo trés cotagoes, e os precos dos servicos aserem contratados
serdo a média dos precgos pesquisados, multiplicados pelodesconto global ou linear oferecido na proposta do
contratado.
14.10.4 A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢cdes deste
contrato, dependera da efetiva comprovacdo do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
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pronunciamentos dos setorestécnico e juridico e da aprovacdo da autoridade competente.

15 PUBLICACAO

15.1 Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n2 14.133/2021, bem como no sitio eletrénico do
municipio de Santo Ant6nio dos Lopes— MA.

15.2 Incumbira ao contratante providenciar a publicacdo do extrato deste contrato e deseus eventuais
termos aditivos nos termos da Lei n® 14.133/21.

16 DARENTENGAO DO IMPOSTO DE RENDA

16.1  Sao aplicadas a este contrato as disposi¢des previstas na Instrucdo Normativa RFB n®. 1.234/2.012,
alterada pela Instrugdo Normativa n2. 2.145/2.023 que obriga os6rgdos da administracdo publica direta dos
estados, do Distrito Federal e dos municipios, inclusive suas autarquias e fundagoes, a efetuar a retengio, na
fonte, do imposto de renda sobre os pagamentos que efetuarem as pessoas fisicas e juridicas pelo
fornecimento de bens ou prestagdes de servicos em geral, inclusive obras de construcao civil.

17 FORO

17.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Antonio dos Lopes/MA, para dirimir os litigios que decorrerem
da execugdo deste Termo de Contrato que nao puderemser compostos pela conciliacao, conforme art. 92, §12,
da Lein® 14.133/21.

Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. E, porestarem justos e
contratados, firmam o presente instrumento, decorrente da CONCORRENCIA N2 002 /2024, em duas vias de
igual teor e forma, para que produza os seus efeitos de direito.

Santo Antonio dos Lopes/MA, 19 de junho de 2024.

Emanuel Lima de Oliveira
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Manoel de Sousa Lima
Sec. Mun. de Obras, Habita¢do e Urbanismo
CONTRATANTE

Lailson Fernandes Cardoso
Representante Legal
CONTRATADA
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